CHARTE DU PROJET

Application de gestion de stock

Document réorganisé — informations à compléter avant validation

1. Contexte et justification du projet

LogiStock SA souhaite améliorer la gestion de ses marchandises. Actuellement, l'entreprise utilise des outils dispersés, tels que des tableaux, des cahiers papier et des échanges manuels.

Cette méthode entraîne des pertes de temps, des erreurs de stock et des difficultés à connaître les quantités réellement disponibles.

Le projet consiste à développer une application informatique de gestion de stock afin de centraliser les informations et de faciliter le suivi des articles.

2. Objectifs du projet

2.1. Objectif général

Mettre en place une application Java permettant d'améliorer la gestion des articles et le suivi des stocks de LogiStock SA.

2.2. Objectifs spécifiques

L'application devra permettre de :

- Enregistrer les articles.
- Afficher la liste des articles.
- Gérer les entrées de stock.
- Gérer les sorties de stock.
- Consulter les quantités disponibles.

Le bon fonctionnement des principales opérations sera vérifié à l'aide de tests confirmant les résultats attendus.

3. Périmètre du projet

Le périmètre précise ce qui sera réalisé dans le cadre du projet et ce qui n'en fera pas partie.

3.1. Éléments inclus dans le périmètre

- Développer une application informatique de gestion de stock pour LogiStock SA.
- Enregistrer les articles et afficher la liste des articles.
- Gérer les entrées et les sorties de stock.
- Consulter les quantités disponibles.

3.2. Éléments exclus du périmètre

- Gestion des paiements en ligne.

- Suivi des livraisons.
- Gestion de la livraison à domicile.

4. Parties prenantes et responsabilités

- Commanditaire : le directeur de LogiStock SA. Il valide les objectifs et les résultats du projet.
- Chef de projet : Fousseny Kone. Il coordonne les activités, suit l'avancement du projet et veille au respect des objectifs.
- Équipe de développement : les membres du Groupe 5. Ils participent à la conception, au développement et aux tests de l'application.
- Utilisateurs : les gestionnaires de stock et les responsables des magasins. Ils utiliseront l'application pour gérer les articles et connaître les quantités disponibles.

5. Jalons majeurs du projet

- Jalon 1 — Validation de la charte du projet : responsable, validateur et date prévue à préciser.
- Jalon 2 — Fin de la conception de l'architecture : responsable et date prévue à préciser.
- Jalon 3 — Fin du premier sprint et réalisation du MVP : version minimale fonctionnelle, responsable et date prévue à préciser.

6. Contraintes du projet

Le projet de gestion de stock de LogiStock SA devra respecter les contraintes suivantes :

- L'application devra permettre l'enregistrement des articles, la consultation du stock ainsi que la gestion des entrées et des sorties de marchandises.
- L'application devra être simple à utiliser par les employés chargés de la gestion du stock.
- Le développement devra respecter les technologies et les outils imposés par le cours.
- Le projet devra être réalisé dans le délai prévu et respecter le budget disponible, si un budget est défini.
- Le projet devra rester dans le périmètre défini.

7. Risques initiaux et mesures préventives

Les principaux risques identifiés pour le projet sont les suivants :

- Risque technique : des erreurs de programmation pourraient entraîner un calcul incorrect des quantités en stock. Pour réduire ce risque, des tests seront effectués régulièrement.
- Risque de retard : certaines fonctionnalités pourraient prendre plus de temps que prévu. Pour réduire ce risque, un planning de travail sera établi et suivi.
- Risque humain : l'absence d'un membre de l'équipe pourrait ralentir le développement. Pour réduire ce risque, les tâches et la documentation seront partagées entre les membres de l'équipe.
- Risque de perte de données : les informations sur les articles pourraient être perdues en cas de problème informatique. Pour réduire ce risque, des sauvegardes seront prévues si le système utilise une base de données.

- Risque lié aux données de stock : les informations saisies pourraient être incomplètes ou incorrectes. Pour réduire ce risque, des contrôles de saisie et des vérifications régulières seront mis en place.

8. Validation de la charte

Rôle	Nom / signature
Responsable du projet	Fousseny Kone
Validateur	Monir Traoré

Date de validation : 14/10/2026